

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 1/02/2021 zo dňa 26.2.2021
„Revitalizácia prístupovej cesty a infraštruktúry“

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Riečka**
Riečka 57, 980 45 Štrkovec
v zastúpení: Oskár Tóth, starosta obce
IČO: 00649651
Tel.: 0918744482

Zhotoviteľ: **STAVART, s.r.o.**
Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení: Ing. Peter Czókoly, konateľ
IČO: 31 644 830
DIČ: 2020471431
IČ DPH: SK2020471431
Banka: ČSOB, a.s.
Č.úctu: SK07 7500 0000 0040 2874 7868
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 3320/S

Dodatkom č. 1 mení sa zmluva v príslušných článkoch takto:

III.
Čas plnenia a lehota realizácie

3.1.2 Dokončenie prác: 30.9.2021

Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota
Tel./Fax : 047/5631012
E-mail : stavart@stavart.sk

Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

V Rimavskej Sobote dňa 29.7.2021



[Handwritten signature]
objednávateľ

ul. Čerenčianska 22
Tel./Fax: 047/56 310 12
IČO: 31644830
DIČ: 2020471431

stavart
s.r.o. RIM SOBOTA

[Handwritten signature]
zhotoviteľ